

16 SCI

Seminário RNP
de Capacitação e Inovação




Ministério da
Cultura

Ministério da
Educação

Ministério da
Ciência e Tecnologia

InfraPoP 2010

Resumo de ações e fechamento do projeto



Foco das ações em 2010

“Ações maiores, mais direcionadas,
mais complexas”

Módulos e interfaces

- Apoio no projeto do novo backbone
 - Módulos e XFPs 10G para switches Extreme (X450 e BD8K)
 - Ligação aos novos MX480 em 10GigE
 - Módulos estão no Brasil em desembaraço alfandegário
- Expansão de conectividade E1
 - Mais 20 módulos 2xE1 em estoque, para os J6350
 - PoPs podem sinalizar necessidades de expansão ou proximidade de esgotamento de interfaces

Grupos geradores e nobreaks

- Aquisição de diversos nobreaks de médio porte (5KVA)
 - Vários PoPs atendidos
 - Sempre que possível, especificidades locais foram consideradas
- Grupos geradores
 - Grupos entregues em TO, AL, RR, AP
 - Todos ativados, exceto em TO
 - Grupos em aquisição para PA e PI

Grupo gerador – PoP-AL



Reformas e adequações

- Expansão do PoP-RR
- Adequação geral do novo PoP-AC
- Climatização no PoP-MG
- Cabeamento em RS
- Reforma elétrica em ES
- Reforma geral em CE
- Adequação geral do novo PoP-PI

Obra civil no PoP-RR



Adequação geral do novo PoP-AC



Adequação geral do novo PoP-AC



Climatização no PoP-MG



Climatização no PoP-MG



Climatização no PoP-MG



Cabeamento em RS



Reforma elétrica em ES



Reforma elétrica em ES



Reformas gerais em CE



Reformas gerais em CE



Reformas gerais em CE



Adequação geral do novo PoP-PI



Adequação geral do novo PoP-PI



Adequação geral do novo PoP-PI



Ações de finalização (outubro à dezembro de 2010)

- Execução total do orçamento previsto
- Acompanhamento das obras em andamento
- Checagem dos processos de compra em andamento
- Cobrança/auxílio na implantação de equipamentos adquiridos no projeto



Ministério da
Cultura

Ministério da
Educação

Ministério da
Ciência e Tecnologia